
                             
    

 

2. Zwischenstand der Vorhaben zu eTicketing und digitale Vernetzung  
Wesentliche Ergebnisse zum Projektstand Ende März 2018 
Langtitel / Kurztitel  

Digitale nahtlose Tarifinformation auf der Basis von PKM-Tarifmodulen / Di-
naTari 
 

Partner / Zuwendungsempfänger + assoziierte Partner 

Partner (Institution, Ansprechpartner): 
MENTZ GmbH (Federführer), Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI 
Assoziierte Partner: 
NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH, 
Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft mbH 
 

Kernziele des Projektes  

 Systematische Überführung von Tarifdaten aus unterschiedlichen Bestandssystemen (z.B. DIVA, EFA) in 
den PKM-Standard 

 Dadurch einheitliche strukturierte Abbildung und Bereitstellung der Tarifdaten 
 Konsistenz der Tarifdaten entlang der Servicekette Fahrplanauskunft – Tarifinformation – Fahrauswei-

serwerb und Kontrolle 
 Evaluation anhand von Tarifverbünden im Land Baden-Württemberg sowie dem Landestarif Baden-

Württemberg 
 

Arbeitspakete/-inhalte und Meilensteine 

 AP 1: Erarbeitung Anforderungen und Methodik 
 AP 2: Transformation Verbundtarifdaten aus Fahrplanauskunft 
 AP 3: Transformation Landestarifbeschreibung 
 AP 4: Integration PKM-Funktionalität in Fahrplanauskunftssystem 
 AP 5: Erprobung Tarifauskunft mit PKM-Funktionalität 
 AP 6: Übertragung der PKM-Tarifdaten auf Vertriebs- und Kontrollgeräte 
 AP 7: Bewertung mit Einführungskonzeption & Best-Practice-Leitfaden 
 

Erzielte (Zwischen)Ergebnisse zum Projektstand Ende März 2018 



                             
    

 

 
Mit Bezug auf die o.g. Arbeitspakete,- inhalte und Meilensteine:  
Welche (Zwischen)ergebnisse wurden bereits erzielt?/Sind ggf. ergebnisrelevante Berichtsdokumente u.ä. 
öffentlich verfügbar? 
 Analyse von Datenflüssen und Arbeitsabläufen für die Pflege von Fahrplan- und Tarifdaten 
 Erweiterung der Methodik zur Überführung der Tarifdaten nach PKM 
 Aufbereitung für die Verkehrs- und Tarifverbünde Stuttgart und Bodensee-Oberschwaben 
 Tarifkonfiguration mit dem PKM-Produkteditor und Erstellung erster Test-Tarifmodule für Verbundta-

rife 
 Aufbereitung und Überführung der Tarifdaten für den Landestarif Baden-Württemberg und Konfigura-

tion eines ersten Test-Tarifmoduls 
 Schnittstelle für Ansteuerung PKM-Module 
 Erste testweise Integration der PKM-Technologie in das elektronische Fahrplanauskunftssystem 
 
Kurze Beschreibung der wesentlichen (Zwischen)Ergebnisse 
Sind nennenswerte Testergebnisse vorhanden?  
Für die Anwendung von Tarifregeln auf Reiseauskünfte sind Tarifdaten und deren Verknüpfung mit Fahr-
plandaten notwendig. Ein Verständnis dieser Zusammenhänge und der zugehörigen Arbeitsabläufe ist we-
sentlich für eine dauerhaft hohe Qualität der Tarifauskunft. Auf der Basis dieser Analyseergebnisse wurden 
erste PKM-Module erstellt, die für Fahrplanauskunftssysteme nutzbar sind. Unter Nutzung der entwickelten 
Schnittstelle zur Ansteuerung der PKM-Module in der testweisen Integration der PKM-Technologie in das 
elektronische Fahrplanauskunftssystem wurden die bereits vorhandenen Tarifmodule testweise für eine 
Tarifbeauskunftung angewandt. 
  

Erwartete Ergebnisse bis Projektende zum 30.09.2018  

 PKM-Module für Tarifverbünde in Baden-Württemberg 
 PKM-Module für den Landestarif Baden-Württemberg 
 Integration in die EFA-Fahrplanauskunft der NVBW 
 Vergleich mit Live-Auskünften 
 Nutzung in weiteren EFM-Prozessen 
 Einbringen der Projektergebnisse in Standardisierungsgruppen 
 

 


